Formation en gestion de projet: Réaliser des projets complexes (ITPRMFR, 4 jours)

Description

Le cours Formation en gestion de projet : Réaliser des projets complexes aborde tous les aspects de la gestion de projets traditionnels dans le cadre de projets complexes et techniques. Le cours comprend toutes les phases du cycle de vie de la gestion de projet et inclut les principaux domaines de préoccupation, notamment la gestion des RH, du budget et du calendrier. La formation comprend également des discussions approfondies sur la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, la gestion des actifs informatiques, la gestion des achats, etc.

Tarifs

• Tarification: \$3,750/person

Éléments d'un plan de projet

Remue-méninges Sessions JAD

• Rabais de 10% lorsque vous inscrivez 3 personnes.

Plan de cours

Introduction Les bases de la gestion de projet Gestion de projet, gestion de portefeuille et programmes Comprendre les contraintes du projet Comprendre la nature des projets Le cycle de vie du projet : Une vue d'ensemble L'art d'identifier les projets La gestion de projet et le GdC La phase de lancement du projet Déclencheurs de projets À propos des rôles de gestion de projet Création de la documentation du projet : Le cahier des charges Déterminer les objectifs du projet Le projet en tant qu'entité Le plan stratégique L'architecture d'entreprise Analyse des lacunes Identification des livrables du projet Contraintes du projet Préparation de l'analyse de rentabilité Préparation du dossier de décision Réalisation d'une étude de faisabilité Planification d'un projet - Portée Pourquoi avons-nous besoin d'un plan de projet? Objectif et portée Création d'un plan de gestion de la portée Détermination de la portée du projet Réalisation de l'évaluation initiale des risques

Communication et collecte d'informations

Réunions Walkthroughs L'interview : Qui et comment ? Choisir une méthodologie d'entretien Construire des questions qui donnent des résultats Planification du projet - WBS Qu'est-ce que le WBS? L'importance de l'OTP Sections et composantes de l'OTP La liste des tâches et les produits livrables Ordonnancement de l'OTP Estimation du temps La marge d'erreur : Inclure le temps tampon Le calendrier du projet Utilisation des diagrammes d'ordonnancement Mise à jour des hypothèses et des contraintes Attribution des ressources et des responsabilités WBS - Un exemple Planification des coûts du projet Coûts de planification L'art de l'identification des ressources Méthodes d'estimation des coûts Comprendre les coûts administratifs Budgétisation intelligente : Planifier avec des tampons de coûts L'art du plan Le plan de gestion du projet Le plan de passation de marchés Le plan de gestion des ressources humaines Le plan financier Planification de la qualité Le plan final Constitution d'une équipe Théories du leadership Qu'est-ce qu'un manager? Qu'est-ce qui distingue un leader? La différence entre diriger et gérer La tâche de la constitution d'une équipe Constituer l'équipe : Compétences et connaissances La communication et l'équipe Motivation des équipes : Récompenses et conséquences Les clés du succès d'une équipe Quelques défis dans les environnements multiculturels et multilingues L'impulsion et la motivation L'art de la motivation A propos de la performance et de la motivation Les effets de l'amélioration du moral Mise en œuvre du plan de projet Le plan de passation de marchés Mesures de contrôle et d'assurance de la qualité Le modèle de communication d'entreprise

La nécessité du suivi des performances
Utilisation de l'analyse de la valeur acquise
Gestion du changement
Mise en œuvre des mesures de contrôle budgétaire
La phase de clôture

Clôture de projet : Une vue d'ensemble Acceptation des produits livrables Libérer les ressources

Documentation du projet