

Formation MS Project: Optimisation, suivi et rapports (MSPADVFR, 2 jours)

Description

Le cours Formation MS Project : Optimisation, suivi et rapports vous apprend à suivre, régler et faire des rapports sur un projet en utilisant MS Project Pro. Des concepts tels que l'écrasement des ressources, les décalages temporels, les retards programmés et la modification du portefeuille de ressources sont inclus dans la formation. Le cours vous apprend à affiner le calendrier d'un projet tout en surveillant et en établissant des rapports sur les tâches actuelles du projet à l'aide de Microsoft Project. Gérez vos projets comme un pro avec Microsoft Project Pro grâce à ce cours de SETC Training Ottawa.

Tarifs

- Tarification: \$1,500/person
- Rabais de 10% lorsque vous inscrivez 3 personnes.

Plan de cours

Révision des compétences essentielles : Mise en route

Créer le projet

Créer un programme

Configuration des ressources et des affectations de tâches

Ajuster le programme

Tâches de réglage

Exercice : Création du projet

Ajustement des ressources

Travailler avec les taux de consommation des ressources matérielles

Travailler avec le coût des ressources par utilisation

Travailler avec plusieurs taux de rémunération

Travailler avec la disponibilité des ressources

Résolution de la surallocation des ressources

Nivellement des ressources surallouées

Exercice : Nivellement des ressources et écrasement du calendrier

Formatage du calendrier du projet

Aperçu des options de présentation

Formatage du diagramme de Gantt

Travailler avec des vues

Travailler avec des champs personnalisés

Travailler avec des tableaux

Création de vues personnalisées

Exercice : Création d'une vue personnalisée pour répondre à une exigence spécifique

Suivi de la planification des projets

Aperçu du suivi et du contrôle des projets

Établir une base de référence pour le projet

Suivi du calendrier des projets

Travailler avec les pourcentages d'achèvement des tâches

Identifier les tâches qui dépassent le budget ou le temps imparti

Exercice : suivi de l'avancement du projet

Suivi avancé de la planification des projets

Enregistrement du début, de la fin et de la durée réels

Ajustement des travaux restants

Introduction à la gestion de la valeur acquise

Évaluer la performance avec la gestion de la valeur acquise

Exercice : Gestion de la valeur acquise avec Microsoft Project

Rapports sur les projets

Travailler avec les rapports du tableau de bord

Personnalisation et formatage des rapports

A propos des rapports sur l'état d'avancement du projet

Travailler avec les rapports visuels

Personnalisation et impression d'une vue

Exercice : Création d'un rapport personnalisé