

Microsoft Project niveau 3: Mise au point, intégration et gestion de projets multiples (MSPEXFR, 2 jours)

Tarifs

- Tarification: \$1,500/person
- Rabais de 10% lorsque vous inscrivez 3 personnes.

Plan de cours

Révision des éléments essentiels

Créer un projet

Créer un horaire

Mise en place des ressources et des tâches

La mise au point : horaire

La mise au point : les tâches

Comment modifier les éléments du projet

Exercice: Créer un projet

Optimisation des horaires

Les ajustements en temps et en cout

Travailler avec le chemin critique

Les retards au début des tâches

Les contours pour assignation des tâches

La compression des horaires

Les affichages du calendrier

Comment travailler avec les organigrammes de tâches (WBS)

Comment travailler avec les identificateurs de tâches

Les diagrammes de réseaux

Exercice: Présentation et organisation des calendriers

La gestion de projets multiples

La consolidation de projets

Créer des relations entre tâches inter-projet

La gestion du temps

La gestion des couts

Les meilleures pratiques

Exercice: Comment gérer plusieurs projets

Les réserves de ressources

Comment développer une réserve de ressources

Comment visionner les détails : assignation des tâches

Comment travailler avec un fichier de partage

La mise à jour des détails du projet

La mise à jours des heures de travail pour plusieurs projets

Comment ajouter des nouveaux horaires de projet

Exercice: Créer une réserve de ressources

Intégration des applications avec Microsoft Project

Les indicateurs graphiques

Comment travailler avec le montage chronologique

Travailler avec Project Server

Exportation des données vers une base de données

Microsoft Project et Microsoft Word

Importation de données dans Microsoft Project

Exercice: Exportation de données vers Microsoft Excel